

Anexo C - Memória Descritiva

1. Identificação da Entidade Beneficiária**1.1 Designação da Entidade**

Cooperativa Chamar o Futuro Crl

1.2 Caracterização da Entidade (máximo de 1000 caracteres)*Natureza jurídica, âmbito de atuação, experiência na área de intervenção do projeto.*

Cooperativa

Outros projetos financiados precedentes da Entidade (máximo de 2000 caracteres) (concorre para o critério de seleção B4.1)*Realização de outros projetos financiados precedentes, da responsabilidade do beneficiário, com objetivos semelhantes, respetiva taxa de execução alcançada, constrangimentos identificados e medidas adaptadas nesta candidatura para que aqueles não se repitam.***1.3**

- a) Já teve projetos financiados precedentes a este pelo FSE com objetivos semelhantes? Sim__ Não__
- b) Qual a taxa de execução e de constrangimentos identificados (caso tenha respondido sim à anterior)?
- c) Quais as medidas adotadas nesta candidatura para que aqueles não se repitam?

Não

1.4 Igualdade de oportunidades na Entidade (concorre para o critério de seleção D.1)*Descreva quais os instrumentos adotados nesta candidatura que assegurem a igualdade de oportunidades e de género.*

A consciência de que existe uma expressiva discriminação de género e social (social, cultural, étnica, política, sistémica, religiosa, sexual ou etária) na sociedade em geral e concretamente nos contextos abrangidos por esta candidatura, torna-se essencial incorporar atitudes conscientes de hierarquia em todas as dinâmicas associadas às atividades propostas. Todas as atividades são facilitadas com o objetivo de ativar o valor de cada um dos participantes, na sua individualidade e em plena consciência dos preconceitos presentes, apoiando a explicitação dos mesmos. Todas as metodologias colocadas em prática favorecem a interdependência e a inclusão. O desconforto causado pelas diferenças é considerado um espaço importante de aprendizagem. As dinâmicas que colocamos em campo nos grupos de trabalho convidam a uma maior consciência sobre diversidade, criando também espaço para a reflexão sobre a integração de diversidade nas vertentes interpessoal e profissional.

2. Identificação do Projeto**2.1 Designação (máximo de 20 caracteres)***Inscrição do nome/designação, pelo qual o Projeto passará a ser identificado.*

Futuro em Monsanto

2.2 Resumo do projeto (máximo de 500 caracteres) (concorre para o critério de seleção A.1 e C)*No procedimento de consulta pública, para votação dos residentes, será indicado o nome do projeto, o apoio solicitado em € e este resumo, seguido do link da publicação online da totalidade das memórias descritivas submetidas.*

O passeio matinal dos residentes na coroa de Monsanto integra uma visita à Agrofloresta para colher os vegetais que irão consumir nesse dia - todos plantados, regados e cuidados pela própria comunidade. Crentes na abundância dos recursos

regenerativos e na resiliência da comunidade, os residentes tornaram-se os gestores da Agrofloresta de Monsanto e criaram o banco de sementes para a sucessão natural que também se transformou na moeda local mais utilizada em transações locais pelos Alfacinhas.

3. Descrição do Projeto

3.1 Território(s) de Intervenção do Projeto (máximo de 2000 caracteres) (concorre para o critério de seleção A.1)

Só são admitidos projetos cujo território de intervenção se circunscreva a um ou mais dos territórios da EDL (BIP/ZIP) do concurso a que concorre, conforme ponto 7 do Aviso específico e do Mapa constante do seu anexo F. Apresente evidências da localização do projeto, das atividades e da seleção dos destinatários finais.

Territórios da EDL : Casalinho da Ajuda, Bairro dois de Maio e Sete Moinhos

3.2 Diagnóstico (máximo de 2000 caracteres) (concorre para o critério de seleção A.1)

Identificar e caracterizar os principais problemas, necessidades, potencialidades e recursos existentes, caracterizando o contexto atual sobre o qual se pretende intervir; Identificar as fontes de obtenção de dados e a sua relação com o Diagnóstico da EDL.

A floresta de Monsanto é um precioso e imenso recurso renovável que está apenas marginalmente a ser aproveitado e só na vertente lúdica. Este recurso, com infinito potencial regenerador da vida, precisa de ser ativado nas suas dimensões social, ambiental e económica.

A floresta de Monsanto foi separada da cidade através das vias rápidas que a contornam. Desvalorizados, os terrenos sem acesso à cidade foram designados para se tornarem bairros municipais, contribuindo para as condições já difíceis das populações para estes transferidas. A inacessibilidade destes bairros contribui para consolidar pobreza.

A sabedoria latente dos residentes da franja da floresta de Monsanto sobre agricultura e sobre o meio natural são um recurso, por si só poderoso e potencialmente fundamental para a própria resiliência e para a cidade.

A existência de um projeto piloto em curso, que explora as técnicas ancestrais de agrofloresta num bairro municipal adjacente, permite acesso aos conhecimentos relevantes para incorporar a dimensão alimentar de modo sistémico neste contexto específico.

Existe elevado risco de incêndio na floresta, sendo a manutenção e os cuidados para o evitar dispendiosos, atualmente realizados quase unilateralmente, no modelo de gestão territorial pouco sinérgico do município de Lisboa.

A inexistência de informação acessível sobre o potencial regenerativo da floresta torna o relacionamento com a mesma furtivo e abusivo.

É elevada a necessidade de acesso a alimentação natural, saudável e a um custo acessível é premente, tanto para repor o equilíbrio de saúde nas populações locais como para aumentar a qualidade de vida e disponibilidade para se dedicarem a atividades produtivas. Em contexto de pandemia, o contributo da floresta e de uma agrofloresta para a imunidade e para construir defesas e imunidade nos residentes pode ser estruturante.

O sucesso dos ecossistemas naturais é um contributo fundamental para o combate às alterações climáticas, para tornar todas as superfícies vivas, capazes de contribuir para o retardar de escorrência das águas pluviais nas cheias, para equilibrar as temperaturas nos momentos de pico (efeito ilha de calor) e para o bem-estar das pessoas.

3.3 Objetivo Geral (máximo de 500 caracteres) (concorre para o critério de seleção A.1)

O Objetivo Geral deve ser coerente com o diagnóstico e o problema social identificado.

No contexto da atual pandemia (que ataca os pulmões das pessoas) Monsanto, Pulmão de Lisboa, poderá tornar-se símbolo para a resiliência da cidade.

Esta candidatura visa aumentar a resiliência e o bem-estar das populações que residem na coroa do Monsanto, ao re-estabelecer uma relação interdependente com o ecossistema da floresta. O usufruto dos recursos endógenos e renováveis disponíveis poderá reverter para uma economia local de abundância e prosperidade.

3.4 Objetivo (s) Específicos (máximo de 2500 caracteres) (concorre para o critério de seleção A.1)

Devem concorrer para o objetivo Geral do Projeto e enquadrar o plano de atividades a apresentar.

1. A relação com o local e com os limites percebidos do sistema

Apesar da proximidade entre os residentes da coroa de Monsanto e este recurso natural, a perspetiva é, no mais interativo dos casos, furtiva, porque o espaço não lhes pertence. Pretende-se tornar os residentes da coroa de Monsanto cuidadores da floresta, e que a comunidade se aproprie e contribua para fazer crescer o sistema natural.

2. O relacionamento com o potencial natural

Apesar das populações locais terem, num passado recente, tido o conhecimento de como lidar com a própria subsistência em contexto rural e agrícola, estas atividades não são reconhecidas no atual sistema de valores. Pretende-se devolver a estas pessoas as competências e a dignidade para se dedicarem a atividades que promovem a própria resiliência.

3. O relacionamento com o ciclo da alimentação

As populações urbanas sofrem de problemas de saúde resultantes do facto que a alimentação à qual têm acesso não corresponde às suas necessidades. Pretende-se identificar medidas para o ciclo alimentar que permitem melhorar a saúde das pessoas e aumentar a respetiva prosperidade, sobretudo através da valorização do ciclo da alimentação.

4. Resiliência das Comunidades (choques e estresses)

As condições naturais no espaço Lisboaeta são favoráveis à vida. A relação entre pessoas e recursos naturais é inexistente ou unilateral, o que não permite o desenvolvimento de sinergias. A instabilidade do clima e dos sistemas sociais convidam a melhorar a gestão de recursos naturais renováveis. Pretende-se contribuir para uma relação de interdependência com os recursos locais a favor da resiliência das comunidades.

5. O relacionamento inter-comunitário

Apesar das populações locais demonstrarem um forte espírito de solidariedade este apenas define o relacionamento entre pessoas nos momentos de crise e de escassez. Em presença de recursos a desconfiança entre pares impera e a partilha é substituída por competitividade e separação. Pretende-se construir um contexto de abundância confiável, e devolver às pessoas competências para se relacionarem em unidade e dignidade, promovendo resiliência e prosperidade da comunidade.

6. O potencial humano intrínseco não reconhecido

Os talentos latentes perdidos, eventualmente por falta de autoestima, resultam em perda de possibilidades, infelicidade e doença. Pretende-se identificar medidas concretas para acionar o potencial humano que irá aumentar a qualidade de vida dos residentes.

3.5 Destinatários (máximo de 2500 caracteres) (concorre para o critério de seleção A.1 e B.1)

Identificar e caracterizar as pessoas para quem o projeto irá direcionar e implementar a sua intervenção.

Só são admitidos projetos cujo Destinatários se circunscrevam a um ou mais dos territórios da EDL (BIP/ZIP) do concurso a que concorre, conforme ponto 7 do Aviso específico e do Mapa constante do seu anexo F.

Descreva os mecanismos a utilizar na seleção dos destinatários finais para o cumprimento daquele requisito.

Atividade 1: cada círculo terá até 100 participantes (residentes no espaço de intervenção ou interessados no tema ou na área geográfica) e serão realizados 2 Círculos nos 3 anos

Atividade 2: cada laboratório terá até 30 participantes (residentes no espaço de intervenção ou interessados no tema ou na área geográfica) e serão realizados 2 Laboratórios nos 3 anos

Atividade 3: 10 líderes locais ativos na área social e com conhecimento da língua inglesa serão convidados a participar num dos 6 programas liderança criativa a realizar nos 3 anos, programas estes que contribuem para capacitação profissional, pessoal e societal, que são imersivos, intensivos e de transformação

Atividade 4: 30 participantes (residentes no espaço de intervenção ou interessados no tema ou na área geográfica ou ativos em áreas de interesse para os projetos coletivos de resposta à comunidade) em cada Encontro real, e serão realizados 4 nos 3 anos.

Atividade 5: toda a população local com a qual entramos em contacto através deste projeto irá contribuir para o diagnóstico societal

Atividade 6: uma vez que os projetos coletivos de resposta à comunidade vão emergir da Atividade 1 círculos, não é nesta altura possível prever quais serão os destinatários.

Nas atividades serão convidadas pessoas vulneráveis sempre que possível. Serão convidadas a participar as Associações locais a propor participantes e dialogar com os candidatos para perceber qual a melhor forma de os envolver. Vamos assegurar representatividade da diversidade real dos bairros nos quais propomos intervir.

3.6 Quadro de Atividades com Destinatários finais e de preparação, implementação e acompanhamento

(concorre para o critério de seleção A.1 e B.1)

Insira aqui “Quadro de Atividades de preparação, implementação e acompanhamento” do Anexo D Orçamento

Quadro de Atividades com Destinatários Finais e de preparação, implementação e acompanhamento								
Atividades com Destinatários Finais								
Identificação da atividade	Identificação de áreas: (emprego, educação e inclusão)	Identificação do/s objetivo/s específico/s do projeto para o qual concorre	Nº de participantes	Duração da atividade (horas) 2020	Duração da atividade (horas) 2021	Duração da atividade (horas) 2022	Duração da atividade (horas) 2023	Total horas
Atividade 1.1 - Círculos	inclusão	1 Relação com o Local e 2 Relação com o Potencial Natural e 3 Relação com o Ciclo da Alimentação	200	0	37.33	37.33	37.33	22398
Atividade 1.2 - Laboratórios	educação e inclusão	4 Resiliência e 5 Relacionamento Inter-Comunitário	60	0	24	24	0	2880
Atividade 1.3 - Programa de Liderança Criativa	educação e inclusão	5 Relacionamento Inter-Comunitário e 6 Potencial Humano Intrínseco	10	0	19.2	38.4	38.4	960
Atividade 1.4 - Encontros Reais	inclusão	2 Relação com Potencial Natural e 6 Potencial Humano Intrínseco	120	0	8	16	8	3840
Atividade 1.5 - Diagnóstico Societal	inclusão	todos	200	0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Atividade 1.6 - Projetos Coletivos de Resposta à Comunidade	emprego e inclusão	2 Relação com o Potencial Natural e 6 Potencial Humano Intrínseco	30	0	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
			620	0	88.53	115.73	83.73	30078
Atividades de preparação, implementação e acompanhamento								
Identificação da atividade	Descrição da atividade (max 250 caracteres)	Identificação do/s objetivo/s específico/s do projeto para o qual concorre	Recursos utilizados (max 250 caracteres)	2020	2021	2022	2023	
Atividade 1.1 - Círculos	Serão realizados 2 Círculos, cada qual com 14 sessões presenciais ou online e duração de até 3 horas por sessão. Até 100 participantes inscritos (residentes ou interessados na área de intervenção ou no tema) e contamos com 30 pessoas por sessão.	1 Relação com o Local e 2 Relação com o Potencial Natural e 3 Relação com o Ciclo da Alimentação	1) Workshop facilitadores 2) Diretor de Conteúdos 3) Responsável de Logística 4) Website design & conteúdos 5) Catering 6) Arrendamento de Espaço 6) Deslocações	X	x	x	x	
Atividade 1.2 - Laboratórios	Serão realizados 2 Laboratórios, cada qual com 6 dias presenciais ou online e duração de até 10 horas cada dia. Até 30 participantes inscritos (residentes ou interessados na área de intervenção ou no tema).	4 Resiliência e 5 Relacionamento Inter-Comunitário O Laboratório é desenhado para o contexto específico da zona de intervenção e para para integra uma capacitação de 30 pessoas, tratando-se de um programa presencial e intenso. O custo por pessoa por dia é de 164,00 Euros e formação integral (6 dias) tem um custo de 986,00 Euros por participante. Ver Anexo 1 – DESCRIÇÃO PROGRAMA LABORATÓRIO	1) Facilitadores 2) Diretor de Conteúdos 3) Responsável de Logística 4) Website design & conteúdos 5) Catering 6) Arrendamento de Espaço 6) Deslocações	x				
Atividade 1.3 - Programa de Liderança Criativa	Serão realizados 5 Programas de Liderança Criativa, cada qual com 12 dias presenciais e duração de até 14 horas cada dia. Até 10 participantes (líderes locais) irão participar, 2 por programa.	5 Relacionamento Inter-Comunitário e 6 Potencial Humano Intrínseco	1) Bolsas de capacitação para 10 líderes locais 2) Voluntários para o Júri de seleção dos candidatos às Bolsas		x			
Atividade 1.4 - Encontros Reais	Serão realizados 5 Encontros Reais, cada qual com 4 horas presenciais ou online. Até 30 participantes (residentes ou interessados na área de intervenção ou no tema) irão participar.	2 Relação com Potencial Natural e 6 Potencial Humano Intrínseco	1) Facilitadores 2) Diretor de Conteúdos 3) Responsável de Logística 4) Website design & conteúdos 5) Catering 6) Arrendamento de Espaço 7) Deslocações			x		
Atividade 1.5 - Diagnóstico Societal	Será realizado um diagnóstico societal ao qual irão contribuir todos os residentes e outras pessoas que participam nas atividades deste programa.	todos	1) Coordenador 2) Fornecimento de Serviços externos				x	
Atividade 1.6 - Projetos Coletivos de Resposta à Comunidade	Serão apoiados dois projetos coletivos de resposta à comunidade, os quais irão emergir da Atividade 1 (círculos).	2 Relação com o Potencial Natural e 6 Potencial Humano Intrínseco	1) Voluntariado 2) Obras 3) Patrocínios			x	x	

3.7 Parceria e Colaboração (máximo de 2500 caracteres) (concorre para o critério de seleção A.1, B.3)

Identificar e descrever a complementaridade da intervenção/projeto, com o(s) demais projeto(s) no(s) território(s); as estratégias para o estabelecimento de processos de colaboração, de partilha de recursos, de participação ativa e a identificação dos contributos dados.

As preocupações centrais da presente candidatura são largamente sentidas pela comunidade Lisboaeta, pelo que existem diversas organizações e projetos que trabalham para encontrar soluções para estes desafios.

Entre outras, as parcerias e colaborações (a definir) serão realizadas com entidades e pessoas externas que trabalham no sentido de:

- Melhorar o ciclo de vida dos materiais na cidade (valorização de recursos, circularidade dos materiais, reparação para reutilização)
- Melhorar o ciclo da alimentação urbana (valorização do ciclo integral e potenciar a saúde)
- Dinamizar a formação e produção alimentar com ingredientes locais e saudáveis

- Qualificar o espaço urbano (com metodologias de co-design com a população local / residente)
- Implementar Agricultura Sintrópica (permacultura, construção de agroflorestas e outras práticas regenerativas)
- Colocar em campo Moedas Locais que incorporam e fomentam valores sociais considerados relevantes pelas populações locais
- Criar boas práticas ambientais

Serão ainda estabelecidas uma colaboração com 7 pessoas (4 Empreendedores locais reconhecidos pela comunidade como sendo de referência e 3 Stakeholders externos de reconhecido mérito) que irão constituir o júri que irá selecionar ao longo dos 3 anos (2 em 2021, 4 em 2022 e 4 em 2023) 10 líderes transformacionais locais, candidatos a receber o prémio de capacitação na forma de uma bolsa de participação no Programa de Liderança Criativa, num total de 10 bolsas (identificados como consultores residentes).

Os critérios para a seleção destes 10 candidatos à bolsa são:

- Participação ativa em pelo menos uma das atividades (círculo / laboratório)
- Reconhecimento como líder na área social, sobretudo em projetos colaborativos
- Paixão pelos temas centrais: inclusão social, prosperidade alargada, sustentabilidade ambiental, integridade entre crenças e atos
- Apresentação de um projeto inovador e de impacto na área social, ambiental e económica
- Conhecimento adequado da língua inglesa

Se estes critérios esgotarem os candidatos residentes, serão considerados candidatos de outras áreas BIP/ZIP.

3.8 **Caráter de Inovação (máximo de 2500 caracteres)** (concorre para o critério de seleção A.1)

Descrever e fundamentar o caráter inovador e/ou experimental do projeto, no contexto do território e/ou dos destinatários.

Os conteúdos abordados e a forma como estes são trabalhados em colaboração com os beneficiários para encontrar soluções que incorporem os respectivos valores e que sirvam a comunidade é, do ponto de vista metodológico, uma das principais inovações. É também trazido para o espaço de diálogo o que é menos tangível, como preconceitos que fomentam a separação da comunidade, procurando que a comunidade numa estratégia de intervenção pelo interesse, sugira e participe ativamente sobre as questões que se constituem barreiras para o desenvolvimento local.

Metodologias para a Criação do Espaço Colaborativo:

Para criar um espaço criativo e colaborativo que integra os beneficiários e residentes, para encontrar as soluções mais adequadas e eficazes para os desafios prementes que estes identificaram como seus, as metodologias praticadas em dinâmicas coletivas são caracterizadas pela abordagem de igual para igual.

O objetivo é encontrar os caminhos eficazes para a transformação, pelo que é essencial criar espaço para que possam emergir soluções e projetos de modo orgânico e para as soluções serem sinérgicas e interdependentes, o que permite que se propaguem no espaço e no tempo.

Projeto Coletivo de Resposta à Comunidade:

Cada círculo (atividade 1) irá permitir a definição de um projeto na respectiva área temática. Existe uma verba pequena para apoiar o arranque de cada um dos dois projetos na etapa de incubação ou na etapa de obra. Esta verba será gerida pela equipa local que irá liderar o projeto, em plena transparência para com a comunidade.

Soluções Endógenas e Sistémicas:

Com o objetivo de aumentar a capacidade regenerativa do planeta e a resiliência das comunidades, colocamos o foco da candidatura em temas transversais e relevantes para o bem-estar das populações locais:

- O relacionamento dos beneficiários com os recursos disponíveis locais e a co-responsabilização pela regeneração dos mesmos
- A consciência dos beneficiários sobre o respetivo contributo para o ciclo de vida completo dos materiais, e a co-responsabilização pela melhor reintegração dos mesmos

E em temas específicos que contribuem para o bem-estar dos mesmos:

- A consciência dos beneficiários sobre o ciclo alimentar, nas dimensões saúde, social e económica
 - Novas formas de transação para uma economia inclusiva e participativa para promover resiliência e prosperidade das comunidades
- (ver objetivos específicos)

4. Orçamento e contratações

4.1 Quadro “Resumo Orçamentos” (concorre para o critério de seleção A.1)

Inserir aqui Quadro Resumo do Anexo D Orçamento

Custos da Operação		2020	2021	2022	2023	Total	%
2.	Encargos com Consultores	0,00 €	52 526,04 €	63 017,08 €	26 889,77 €	142 432,89 €	51%
2,3	Consultores	0,00 €	52 526,04 €	63 017,08 €	26 889,77 €	142 432,89 €	51%
2.3.1	Consultores Internos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
2.3.2	Consultores Externos	0,00 €	52 526,04 €	63 017,08 €	26 889,77 €	142 432,89 €	51%
2,99	Outros encargos com formadores e consultores	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
3.	Encargos com pessoal afeto à operação	0,00 €	21 036,24 €	21 036,24 €	21 036,24 €	63 108,71 €	23%
3,1	Remunerações com pessoal interno	0,00 €	6 636,24 €	6 636,24 €	6 636,24 €	19 908,71 €	7%
3,2	Remunerações com pessoal externo	0,00 €	14 400,00 €	14 400,00 €	14 400,00 €	43 200,00 €	16%
3,3	Deslocações e estadias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
3,99	Outros encargos com pessoal afeto à operação	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
4.	Encargos com Desenvolvimento, Acompanhamento e Avaliação	0,00 €	24 630,00 €	23 730,00 €	24 297,00 €	72 657,00 €	26%
4,2	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	15 162,00 €	14 262,00 €	14 829,00 €	44 253,00 €	16%
4.2.1	Informação e publicidade	0,00 €	3 240,00 €	3 240,00 €	3 240,00 €	9 720,00 €	3%
4.2.99	Outros Encargos com aquisição de bens e serviços	0,00 €	11 922,00 €	11 022,00 €	11 589,00 €	34 533,00 €	12%
4,4	Rendas, Alugueres e Amortizações	0,00 €	3 960,00 €	3 960,00 €	3 960,00 €	11 880,00 €	4%
4,5	Encargos Gerais	0,00 €	4 512,00 €	4 512,00 €	4 512,00 €	13 536,00 €	4,9%
4,99	Outros Encargos com preparação, Desenvolvimento, Acompanhamento e Avaliação	0,00 €	996,00 €	996,00 €	996,00 €	2 988,00 €	1%
99.	Outros Encargos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
11.	OCS - Montante Fixo (Opção Custos Simplificados)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0%
Total (encargos):		0,00 €	98 192,28 €	107 783,32 €	72 223,00 €	278 198,60 €	100%
% de anualização do orçamento:		0%	35%	39%	26%	100%	
Receitas Próprias (da Operação):		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,0%
Montante (Financiamento) Solicitado:		0,00 €	98 192,28 €	107 783,32 €	72 223,00 €	278 198,60 €	100%
Adiantamento anual inicial:		0,00 €	14 728,84 €	16 167,50 €	10 833,45 €		

4.2 Quadro "2. Encargos com Consultores" (concorre para o critério de seleção B.2)
Inserir aqui Quadro 2. Encargos com Consultores do Anexo D Orçamento

2.3. Consultores												
2.3.2.1 - Consultores externos (recibo verde) afectos à operação, RESIDENTES no território de intervenção EDL												
Nome Completo do Consultor/a ou "por recrutar"	Função na Operação	valor hora c/IVA >36.9€	nº horas 2020	nº horas 2021	nº horas 2022	nº horas 2023	total de horas	2020	2021	2022	2023	Total
							0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
								0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.3.2.2 - Consultores externos (recibo verde) afectos à operação, NÃO RESIDENTES no território de intervenção EDL												
Nome Completo do Consultor/a ou "por recrutar"	Função na Operação	valor hora c/IVA >36.9€	nº horas 2020	nº horas 2021	nº horas 2022	nº horas 2023	total de horas	2020	2021	2022	2023	Total
por recrutar	Secretariado de projetos	36,90 €		71	71	71	213	0,00 €	2 623,59 €	2 623,59 €	2 623,59 €	7 870,77 €
por recrutar	Secretariado geral	36,90 €		200	200	200	600	0,00 €	7 380,00 €	7 380,00 €	7 380,00 €	22 140,00 €
por recrutar	Gestor de Actividades 1,2,4, e 5	36,90 €		150	175	75	400	0,00 €	5 535,00 €	6 457,50 €	2 767,50 €	14 760,00 €
por recrutar	Desenvolvimento de conteúdos para Actividades 1, 2	36,90 €		142	142	57	340	0,00 €	5 227,62 €	5 227,62 €	2 091,12 €	12 546,37 €
por recrutar	Facilitador - Actividade 1	36,90 €		90	140	50	280	0,00 €	3 321,00 €	5 166,00 €	1 845,00 €	10 332,00 €
por recrutar	Workshop Facilitador - Actividade 1	36,90 €		45	70	25	140	0,00 €	1 660,50 €	2 583,00 €	922,50 €	5 166,00 €
por recrutar	Workshop Facilitador - Actividade 1	36,90 €		45	70	25	140	0,00 €	1 660,50 €	2 583,00 €	922,50 €	5 166,00 €
por recrutar	Responsável de Logística - Actividade 1	36,90 €		11	17	6	33	0,00 €	395,20 €	615,12 €	219,56 €	1 229,88 €
por recrutar	Catering - Actividade 1	36,90 €		30	47	17	93	0,00 €	1 107,00 €	1 722,12 €	615,12 €	3 444,25 €
por recrutar	Facilitador - Actividade 2	36,90 €		60	60		120	0,00 €	2 214,00 €	2 214,00 €	0,00 €	4 428,00 €
por recrutar	Facilitador - Actividade 2	36,90 €		60	60		120	0,00 €	2 214,00 €	2 214,00 €	0,00 €	4 428,00 €
por recrutar	Facilitador - Actividade 2 - sessão temática longa	36,90 €		50	50		100	0,00 €	1 845,00 €	1 845,00 €	0,00 €	3 690,00 €
por recrutar	Facilitador - Actividade 2 - sessão temática curta	36,90 €		30	30		60	0,00 €	1 107,00 €	1 107,00 €	0,00 €	2 214,00 €
por recrutar	Facilitador - Actividade 2 - sessão temática curta	36,90 €		30	30		60	0,00 €	1 107,00 €	1 107,00 €	0,00 €	2 214,00 €
por recrutar	Responsável de Logística - Actividade 2	36,90 €		20	20		40	0,00 €	738,00 €	738,00 €	0,00 €	1 476,00 €
por recrutar	Responsável de Logística - Actividade 2	36,90 €		20	20		40	0,00 €	738,00 €	738,00 €	0,00 €	1 476,00 €
por recrutar	Equipa confeção -Chef -Actividade 2	36,90 €		20	20		40	0,00 €	738,00 €	738,00 €	0,00 €	1 476,00 €
por recrutar	Equipa confeção -Assistente Chef -Actividade 2	36,90 €		20	20		40	0,00 €	738,00 €	738,00 €	0,00 €	1 476,00 €
por recrutar	Facilitador - Actividade 4	36,90 €		13	27	13	53	0,00 €	491,88 €	984,12 €	491,88 €	1 967,88 €
por recrutar	Facilitador - Actividade 4	36,90 €		13	27	13	53	0,00 €	491,88 €	984,12 €	491,88 €	1 967,88 €
por recrutar	Facilitador - Actividade 4	36,90 €		13	27	13	53	0,00 €	491,88 €	984,12 €	491,88 €	1 967,88 €
por recrutar	Guias Locais - Actividade 4	36,90 €		5	10	5	20	0,00 €	184,50 €	369,00 €	184,50 €	738,00 €
por recrutar	Guias Locais - Actividade 4	36,90 €		5	10	5	20	0,00 €	184,50 €	369,00 €	184,50 €	738,00 €
por recrutar	Catering - Actividade 4	36,90 €		20	40	20	80	0,00 €	738,00 €	1 476,00 €	738,00 €	2 952,00 €
por recrutar	Criação dos canais para obtenção contínua de dados - FSE 1 -Actividade	36,90 €		100	133	67	300	0,00 €	3 690,00 €	4 919,88 €	2 460,12 €	11 070,00 €
por recrutar	Criação dos canais para obtenção contínua de dados - FSE 2 -Actividade	36,90 €		100	133	67	300	0,00 €	3 690,00 €	4 919,88 €	2 460,12 €	11 070,00 €
								0,00 €	52 526,04 €	63 017,08 €	26 889,77 €	142 432,89 €
2.99 Outros encargos com consultores												
Despesas com alojamento, alimentação e transporte com os consultores								2020	2021	2022	2023	Total
Alojamento								0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
								0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

4.3 **Quadro "3. Encargos com Pessoal" (concorre para o critério de seleção B.2)**

Inserir aqui Quadro 3. Encargos com Pessoal do Anexo D Orçamento

3. Encargos com pessoal afeto à operação																	
(Encargos com pessoal afeto à operação, nomeadamente as despesas com remunerações de pessoal dirigente, técnicos, pessoal administrativo, bem como outro pessoal envolvido nas fases de conceção, preparação, desenvolvimento, gestão, acompanhamento e avaliação da operação.)																	
3.1. Remunerações com pessoal interno																	
3.1.1 - Remunerações com pessoal interno, com CONTRATO DE TRABALHO, SEM TERMO E/OU RESIDENTE no território de intervenção EDL																	
Nome Completo do Trabalhador/a ou "por recrutar"	Perfil Profissional	Vínculo à Entidade	Vencimento Mensal Base	% afectação	13ª e 14ª meses /12	Subsídio Alimentação até 4,77% (dia trabalho (médio a 12 meses)	Prest. Social (ONGs 22,3%) *	Total Mensal	nº meses 2020	nº meses 2021	nº meses 2022	nº meses 2023	2020	2021	2022	2023	Total
													0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.1.2 - Remunerações com pessoal interno, com CONTRATO DE TRABALHO, COM TERMO E/OU NÃO RESIDENTE no território de intervenção EDL																	
Nome Completo do Trabalhador/a ou "por recrutar"	Perfil Profissional	Vínculo à Entidade	Vencimento Mensal Base	% afectação	13ª e 14ª meses /12	Subsídio Alimentação até 4,77% (dia trabalho (médio a 12 meses)	Prest. Social (ONGs 22,3%) *	Total Mensal	nº meses 2020	nº meses 2021	nº meses 2022	nº meses 2023	2020	2021	2022	2023	Total
Lúvia Tirone - Curador	Técnico superior	Contrato Tempo Indeterminado	635,00 €	50%	105,83 €	0,00 €	165,21 €	453,02 €	0	12	12	12	0,00 €	5,436,24 €	5,436,24 €	5,436,24 €	16,308,71 €
Ben Tirone - Gestor	Técnico superior	Contrato Tempo Indeterminado	1,100,00 €	50%	183,33 €	0,00 €	286,18 €	784,76 €	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
													0,00 €	5,436,24 €	5,436,24 €	5,436,24 €	16,308,71 €
3.1.3 - Remunerações de pessoal dirigente (eleitos para os Órgãos Sociais da Entidade, quando aplicável)																	
Nome Completo do Trabalhador/a ou "a designar"	Perfil Profissional	Vínculo à Entidade	"Senha de Presença" até 83,94€ por reunião de Órgão Social				nº reuniões 2020	nº reuniões 2021	nº reuniões 2022	nº reuniões 2023	2020	2021	2022	2023	Total		
a designar	Outros: "Presidente Direção"	Outros: "eleito"	50,00 €				0	12	12	12	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	1,800,00 €		
a designar	Outros: "Secretário Geral"	Outros: "eleito"	50,00 €				0	12	12	12	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	1,800,00 €		
													0,00 €	1,200,00 €	1,200,00 €	1,200,00 €	3,600,00 €
3.2. Remunerações com pessoal Externo																	
3.2.1 - Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com RESIDENTES no território de intervenção EDL																	
Nome Completo do Voluntário/a ou "por recrutar"	Perfil Profissional	Vínculo à Entidade	Função na Operação	Bolsa Mensal	nº meses 2020	nº meses 2021	nº meses 2022	nº meses 2023	2020	2021	2022	2023	Total				
por recrutar	Técnico	Voluntário	Programa de Liderança Criativa - Actividade 3	120,00 €	0	12	12	12	0,00 €	1,440,00 €	1,440,00 €	1,440,00 €	4,320,00 €				
por recrutar	Técnico	Voluntário	Programa de Liderança Criativa - Actividade 3	120,00 €	0	12	12	12	0,00 €	1,440,00 €	1,440,00 €	1,440,00 €	4,320,00 €				
por recrutar	Técnico	Voluntário	Programa de Liderança Criativa - Actividade 3	120,00 €	0	12	12	12	0,00 €	1,440,00 €	1,440,00 €	1,440,00 €	4,320,00 €				
por recrutar	Técnico	Voluntário	Programa de Liderança Criativa - Actividade 3	120,00 €	0	12	12	12	0,00 €	1,440,00 €	1,440,00 €	1,440,00 €	4,320,00 €				
por recrutar	Técnico	Voluntário	Programa de Liderança Criativa - Actividade 3	120,00 €	0	12	12	12	0,00 €	1,440,00 €	1,440,00 €	1,440,00 €	4,320,00 €				
por recrutar	Técnico	Voluntário	Programa de Liderança Criativa - Actividade 3	120,00 €	0	12	12	12	0,00 €	1,440,00 €	1,440,00 €	1,440,00 €	4,320,00 €				
por recrutar	Técnico	Voluntário	Programa de Liderança Criativa - Actividade 3	120,00 €	0	12	12	12	0,00 €	1,440,00 €	1,440,00 €	1,440,00 €	4,320,00 €				
por recrutar	Técnico	Voluntário	Programa de Liderança Criativa - Actividade 3	120,00 €	0	12	12	12	0,00 €	1,440,00 €	1,440,00 €	1,440,00 €	4,320,00 €				
por recrutar	Técnico	Voluntário	Programa de Liderança Criativa - Actividade 3	120,00 €	0	12	12	12	0,00 €	1,440,00 €	1,440,00 €	1,440,00 €	4,320,00 €				
													0,00 €	14,400,00 €	14,400,00 €	14,400,00 €	43,200,00 €
3.2.2 - Remunerações com pessoal externo, com CONTRATO DE VOLUNTARIADO com NÃO RESIDENTES no território de intervenção EDL																	
Nome Completo do Voluntário/a ou "por recrutar"	Perfil Profissional	Vínculo à Entidade	Função na Operação	Bolsa Mensal	nº meses 2020	nº meses 2021	nº meses 2022	nº meses 2023	2020	2021	2022	2023	Total				
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	selecionar da lista	Voluntário	actividade xxxxxxxxxxxxxxx	0,00 €	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
													0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.3. Deslocações e Estadias																	
Despesas com deslocações e estadias com o pessoal interno			Custo médio Unitário	Noites p/ deslocação	Nº pessoas	Deslocações 2020	Deslocações 2021	Deslocações 2022	Deslocações 2023	2020	2021	2022	2023	Totais			
Deslocações em atividades no âmbito da operação			0,00 €	N/A	2	0	1	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
Estadias em atividades no âmbito da operação			0,00 €	1	2	0	1	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €			
													0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.99 Outros encargos com pessoal afeto à operação																	
Formação do pessoal afecto à operação (com contrato de trabalho)			Horas / Ano	Valor médio Hora	Nº Trabalhadores 2020	Nº Trabalhadores 2021	Nº Trabalhadores 2022	Nº Trabalhadores 2023	2020	2021	2022	2023	Total				
Formação anual por trabalhador nos termos das obrigações da Entidade Patronal			40	0,00 €	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €				
Subsídio Transporte			Valor mensal médio	Nº Salários 2020	Nº Salários 2021	Nº Salários 2022	Nº Salários 2023	2020	2021	2022	2023	Total					
No valor do "Passe Municipal"			30,00 €	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Seguro de Trabalho			Valor mensal médio	Nº Salários 2020	Nº Salários 2021	Nº Salários 2022	Nº Salários 2023	2020	2021	2022	2023	Total					
Seguro de Trabalho segundo média mensal por trabalhador e nº de salários			23,00 €	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
Medicina no Trabalho			Valor mensal médio	Nº Salários 2020	Nº Salários 2021	Nº Salários 2022	Nº Salários 2023	2020	2021	2022	2023	Total					
Medicina no Trabalho segundo média mensal por trabalhador e nº de salários			3,72 €	0	0	0	0	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €					
													0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

4.4 Quadro "4. Encargos com preparação, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação"

(concorre para o critério de seleção A.1)

Inserir aqui Quadro 4. Encargos com preparação, desenvolvimento, acompanhamento e avaliação do Anexo D Orçamento

4. Encargos com Preparação, Desenvolvimento, Acompanhamento e Avaliação											
4.2 Aquisição de bens e serviços											
4.2.1 Informação e publicidade											
	custo mensal	% afectação	nº meses 2020	nº meses 2021	nº meses 2022	nº meses 2023	2020	2021	2022	2023	Total
Alojamento website	56.00 €	100%	0	12	12	12	0.00 €	672.00 €	672.00 €	672.00 €	2,016.00 €
Alojamento emails	0.00 €	100%	0	0	0	0	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Video & Fotos	47.00 €	100%	0	12	12	12	0.00 €	564.00 €	564.00 €	564.00 €	1,692.00 €
Comunicação	167.00 €	100%	0	12	12	12	0.00 €	2,004.00 €	2,004.00 €	2,004.00 €	6,012.00 €
							0.00 €	3,240.00 €	3,240.00 €	3,240.00 €	9,720.00 €
4.2.99 Outros Encargos com aquisição de bens e serviços											
	custo mensal	% afectação	nº meses 2020	nº meses 2021	nº meses 2022	nº meses 2023	2020	2021	2022	2023	Total
Serviços de contabilidade	467.00 €	50%	0	12	12	12	0.00 €	2,802.00 €	2,802.00 €	2,802.00 €	8,406.00 €
Encargos com plataforma de Contratação Pública	300.00 €	100%	0	1	0	0	0.00 €	300.00 €	0.00 €	0.00 €	300.00 €
Encargos Serviços de Design gráfico	0.00 €	100%	0	0	0	0	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Reabilitação de Equipamentos Gerais - Loiça, máquina de café, jarros	63.00 €	100%		12	12	21	0.00 €	756.00 €	756.00 €	1,323.00 €	2,835.00 €
Actividade 2 - Equipamento - Máquina fotografica	600.00 €	100%		1	0	0	0.00 €	600.00 €	0.00 €	0.00 €	600.00 €
Actividade 4 - Materiais de Apoio	11.00 €	100%		12	12	12	0.00 €	132.00 €	132.00 €	132.00 €	396.00 €
Actividade 6 - Encargos relacionados com projetos coletivos de resposta à comunidade (obras e equipamentos)	111.00 €	100%		12	12	12	0.00 €	1,332.00 €	1,332.00 €	1,332.00 €	3,996.00 €
Encargo processual plataforma Portugal 2020	500.00 €	100%	0	12	12	12	0.00 €	6,000.00 €	6,000.00 €	6,000.00 €	18,000.00 €
							0.00 €	11,922.00 €	11,022.00 €	11,589.00 €	34,533.00 €
4.4 Rendas, Aluguers e Amortizações											
	custo mensal	% afectação	nº meses 2020	nº meses 2021	nº meses 2022	nº meses 2023	2020	2021	2022	2023	Total
Arrendamento de instalações permanentes e pontuais no âmbito da Operação	278.00 €	100%	0	12	12	12	0.00 €	3,336.00 €	3,336.00 €	3,336.00 €	10,008.00 €
Amortização de instalações permanentes e pontuais no âmbito da Operação	0.00 €	0%	0	0	0	0	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Aluguer de Equipamento de suporte à Operação	0.00 €	100%	0	0	0	0	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Amortização de Equipamento de suporte à Operação	0.00 €	100%	0	0	0	0	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
Aluguer de viatura para transporte de participantes ("destinatários")	52.00 €	100%	0	12	12	12	0.00 €	624.00 €	624.00 €	624.00 €	1,872.00 €
Aluguer de licenças Software	0.00 €	100%	0	0	0	0	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €	0.00 €
							0.00 €	3,960.00 €	3,960.00 €	3,960.00 €	11,880.00 €
4.5 Encargos Gerais											
	custo mensal	% afectação	nº meses 2020	nº meses 2021	nº meses 2022	nº meses 2023	2020	2021	2022	2023	Total
Despesa com de limpeza de instalações	67.00 €	100%	0	12	12	12	0.00 €	804.00 €	804.00 €	804.00 €	2,412.00 €
Materiais consumíveis (economato, etc.)	165.00 €	100%	0	12	12	12	0.00 €	1,980.00 €	1,980.00 €	1,980.00 €	5,940.00 €
Internet	30.00 €	100%	0	12	12	12	0.00 €	360.00 €	360.00 €	360.00 €	1,080.00 €
Zoom	14.00 €	100%	0	12	12	12	0.00 €	168.00 €	168.00 €	168.00 €	504.00 €
Outros bens não duradouros diversos (correios, coffee breaks, etc.)	100.00 €	100%	0	12	12	12	0.00 €	1,200.00 €	1,200.00 €	1,200.00 €	3,600.00 €
							0.00 €	4,512.00 €	4,512.00 €	4,512.00 €	13,536.00 €
4.99 Outros Encargos com preparação, Desenvolvimento, Acompanhamento e Avaliação											
	custo mensal	% afectação	nº meses 2020	nº meses 2021	nº meses 2022	nº meses 2023	2020	2021	2022	2023	Total
Despesas com compilação de dados - Actividade 5	83.00 €	100%	0	12	12	12	0.00 €	996.00 €	996.00 €	996.00 €	2,988.00 €
							0.00 €	996.00 €	996.00 €	996.00 €	2,988.00 €

4.5 “Quadro de procedimentos de Contratação do CCP” (concorre para o critério de seleção A.1)

Inserir aqui Quadro de procedimentos de Contratação do CCP do Anexo D Orçamento

Quadro de Procedimentos de Contratação (Código da Contratação Pública)

A listagem apresentada não é exaustiva, pretende apenas identificar algumas tipologias de contratação comuns. A lista de exemplos também identifica algumas contratações excluídas (não obrigadas aos Procedimentos do Código de Contratação Pública).

Procedimentos de contratação de 2020										
Ref.ª Interna	Rúbrica	Nome rúbrica	OBJETO DO CONTRATO	PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO (depende do valor e prazo da contratação)					PREÇO CONTRATUAL PREVISTO (valor orçamentado pelo prazo contratual previsto)	PRAZO CONTRATUAL PREVISTO
				Contratação Excluída	Ajuste Direto, Regime Geral	Ajuste Direto, Regime Simplificado	Consulta Prévia	Concurso Público		
xx_2020	x.x.x	Consultores externos	Consultoria especializada de apoio à operação						0.00 €	3 anos

Procedimentos de contratação de 2021										
Ref.ª Interna	Rúbrica	Nome rúbrica	OBJETO DO CONTRATO	PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO (depende do valor e prazo da contratação)					PREÇO CONTRATUAL PREVISTO (valor orçamentado pelo prazo contratual previsto)	PRAZO CONTRATUAL PREVISTO
				Contratação Excluída	Ajuste Direto, Regime Geral	Ajuste Direto, Regime Simplificado	Consulta Prévia	Concurso Público		
01_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Secretariado de projetos		x				2.623,59 €	1 ano
02_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Secretariado geral		x				7.380,00 €	1 ano
03_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Gestor de Atividades 1,2,4, e 5		x				4.920,00 €	1 ano
04_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Desenvolvimento de conteúdos para Atividades 1, 2		x				4.182,12 €	1 ano
05_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Facilitador - Atividade 1		x				3.444,00 €	1 ano
06_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Workshop Facilitador - Atividade 1		x				1.722,00 €	1 ano
07_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Workshop Facilitador - Atividade 1		x				1.722,00 €	1 ano
08_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Responsável de Logística - Atividade 1		x				409,96 €	1 ano
09_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Catering - Atividade 1		x				1.148,08 €	1 ano
10_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Facilitador - Atividade 2		x				2.214,00 €	1 ano
11_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Facilitador - Atividade 2		x				2.214,00 €	1 ano
12_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Facilitador - Atividade 2		x				2.214,00 €	1 ano
13_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Facilitador - Atividade 2 - sessão temática longa		x				1.845,00 €	1 ano
14_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Facilitador - Atividade 2 - sessão temática curta		x				1.107,00 €	1 ano
15_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Facilitador - Atividade 2 - sessão temática curta		x				1.107,00 €	1 ano
16_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Responsável de Logística - Atividade 2		x				738,00 €	1 ano
17_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Responsável de Logística - Atividade 2		x				738,00 €	1 ano
18_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Equipa confeção - Chef - Atividade 2		x				738,00 €	1 ano
19_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Equipa confeção - Assistente Chef - Atividade 2		x				738,00 €	1 ano
20_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Facilitador - Atividade 4		x				655,96 €	1 ano
21_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Facilitador - Atividade 4		x				655,96 €	1 ano
22_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Facilitador - Atividade 4		x				655,96 €	1 ano
23_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Guias Locais - Atividade 4		x				246,00 €	1 ano
24_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Guias Locais - Atividade 4		x				246,00 €	1 ano
25_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Catering - Atividade 4		x				984,00 €	1 ano
26_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Criação dos canais para obtenção contínua de dados - FSE 2 - Atividade 5		x				3.690,00 €	1 ano
27_2021	2.3.2.2	Consultores externos	Criação dos canais para obtenção contínua de dados - FSE 1 - Atividade 5		x				3.690,00 €	1 ano

Procedimentos de contratação de 2022										
Ref.ª Interna	Rúbrica	Nome rúbrica	OBJETO DO CONTRATO	PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO (depende do valor e prazo da contratação)					PREÇO CONTRATUAL PREVISTO (valor orçamentado pelo prazo contratual previsto)	PRAZO CONTRATUAL PREVISTO
				Contratação Excluída	Ajuste Direto, Regime Geral	Ajuste Direto, Regime Simplificado	Consulta Prévia	Concurso Público		
01_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Secretariado de projetos		x				2.623,59 €	1 ano
02_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Secretariado geral		x				7.380,00 €	1 ano
03_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Gestor de Atividades 1,2,4, e 5		x				4.920,00 €	1 ano
04_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Desenvolvimento de conteúdos para Atividades 1, 2		x				4.182,12 €	1 ano
05_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Facilitador - Atividade 1		x				3.444,00 €	1 ano
06_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Workshop Facilitador - Atividade 1		x				1.722,00 €	1 ano
07_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Workshop Facilitador - Atividade 1		x				1.722,00 €	1 ano
08_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Responsável de Logística - Atividade 1		x				409,96 €	1 ano
09_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Catering - Atividade 1		x				1.148,08 €	1 ano
10_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Facilitador - Atividade 2		x				2.214,00 €	1 ano
11_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Facilitador - Atividade 2		x				2.214,00 €	1 ano
12_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Facilitador - Atividade 2		x				2.214,00 €	1 ano
13_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Facilitador - Atividade 2 - sessão temática longa		x				1.845,00 €	1 ano
14_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Facilitador - Atividade 2 - sessão temática curta		x				1.107,00 €	1 ano
15_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Facilitador - Atividade 2 - sessão temática curta		x				1.107,00 €	1 ano
16_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Responsável de Logística - Atividade 2		x				738,00 €	1 ano
17_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Responsável de Logística - Atividade 2		x				738,00 €	1 ano
18_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Equipa confeção - Chef - Atividade 2		x				738,00 €	1 ano
19_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Equipa confeção - Assistente Chef - Atividade 2		x				738,00 €	1 ano
20_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Facilitador - Atividade 4		x				655,96 €	1 ano
21_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Facilitador - Atividade 4		x				655,96 €	1 ano
22_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Facilitador - Atividade 4		x				655,96 €	1 ano
23_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Guias Locais - Atividade 4		x				246,00 €	1 ano
24_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Guias Locais - Atividade 4		x				246,00 €	1 ano
25_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Catering - Atividade 4		x				984,00 €	1 ano
26_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Criação dos canais para obtenção contínua de dados - FSE 1 - Atividade 5		x				3.690,00 €	1 ano
27_2022	2.3.2.2	Consultores externos	Criação dos canais para obtenção contínua de dados - FSE 2 - Atividade 5		x				3.690,00 €	1 ano

Procedimentos de contratação de 2023										
Ref.ª Interna	Rúbrica	Nome rúbrica	OBJETO DO CONTRATO	PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO (depende do valor e prazo da contratação)					PREÇO CONTRATUAL PREVISTO (valor orçamentado pelo prazo contratual previsto)	PRAZO CONTRATUAL PREVISTO
				Contratação Excluída	Ajuste Direto, Regime Geral	Ajuste Direto, Regime Simplificado	Consulta Prévia	Concurso Público		
01_2023	2.3.2.2	Consultores externos	Secretariado de projetos		x				2.623,59 €	1 ano
02_2023	2.3.2.2	Consultores externos	Secretariado geral		x				7.380,00 €	1 ano
03_2023	2.3.2.2	Consultores externos	Gestor de Atividades 1,2,4, e 5		x				4.920,00 €	1 ano
04_2023	2.3.2.2	Consultores externos	Desenvolvimento de conteúdos para Atividades 1, 2		x				4.182,12 €	1 ano
05_2023	2.3.2.2	Consultores externos	Facilitador - Atividade 1		x				3.444,00 €	1 ano
06_2023	2.3.2.2	Consultores externos	Workshop Facilitador - Atividade 1		x				1.722,00 €	1 ano
07_2023	2.3.2.2	Consultores externos	Workshop Facilitador - Atividade 1		x				1.722,00 €	1 ano
08_2023	2.3.2.2	Consultores externos	Responsável de Logística - Atividade 1		x				409,96 €	1 ano
09_2023	2.3.2.2	Consultores externos	Catering - Atividade 1		x				1.148,08 €	1 ano
10_2023	2.3.2.2	Consultores externos	Facilitador - Atividade 4		x				655,96 €	1 ano
11_2023	2.3.2.2	Consultores externos	Facilitador - Atividade 4		x				655,96 €	1 ano
12_2023	2.3.2.2	Consultores externos	Facilitador - Atividade 4		x				655,96 €	1 ano
13_2023	2.3.2.2	Consultores externos	Guias Locais - Atividade 4		x				246,00 €	1 ano
14_2023	2.3.2.2	Consultores externos	Guias Locais - Atividade 4		x				246,00 €	1 ano
15_2023	2.3.2.2	Consultores externos	Catering - Atividade 4		x				984,00 €	1 ano
16_2023	2.3.2.2	Consultores externos	Criação dos canais para obtenção contínua de dados - FSE 1 - Atividade 5		x				3.690,00 €	1 ano
17_2023	2.3.2.2	Consultores externos	Criação dos canais para obtenção contínua de dados - FSE 2 - Atividade 5		x				3.690,00 €	1 ano

5. Resultados e impactos

5.1 Monitorização de resultados e impactos (concorre para o critério de seleção A.1)

Indicar os objetivos específicos do projeto, os resultados esperados, os instrumentos de validação e o processo de monitorização, segundo tabela

Objetivos específicos do projeto	Resultados Esperados	Descreva os instrumentos que serão utilizados para validar os resultados	Descreva os processos de recolha e tratamento dos dados para monitorizar os objetivos
1. A relação com o local e com os limites percecionados do sistema	Apropriação do espaço / floresta Monsanto	Número de cuidadores da floresta Número de atividades de manutenção na floresta em regime de voluntariado	Entrevistas com os voluntários e participantes registo no Diagnóstico societal Observação empírica
2. O relacionamento com o potencial natural	Aquisição de competências	Número de pessoas capacitadas para colaborar em espaço agroflorestal Área de agrofloresta plantada e cuidada em regime de voluntariado	Entrevistas com os voluntários e participantes registo no Diagnóstico societal Observação empírica
3. O relacionamento com o ciclo da alimentação	Aquisição de competências e melhoria de indicadores de saúde	Registo de novas tendências alimentares Consumo de produtos provenientes da Agrofloresta / floresta	Entrevistas com os voluntários e participantes registo no Diagnóstico societal Observação empírica
4. Resiliência das Comunidades	Aquisição de competências e melhoria de indicadores de risco	Grau de Consciência sobre o impacto dos atos individuais sobre o bem-estar coletivo	Entrevistas com os voluntários e participantes registo no Diagnóstico societal Observação empírica
5. O relacionamento inter-comunitário	Aquisição de competências de relacionamento com a comunidade	Número de atividades de entreajuda e de colaboração entre residentes Número de pessoas externas que apoiam atividades locais em regime de voluntariado	Entrevistas com os voluntários e participantes registo no Diagnóstico societal Observação empírica
6. Potencial Humano Intrínseco	Capacitação de pessoas com talentos latentes	Novas áreas de atividade comunitária desenvolvidas por iniciativa dos residentes	Entrevistas com os voluntários e participantes registo no Diagnóstico societal Observação empírica
Transversal	Monitorização de dados ambientais	Qualidade do Ar exterior Superfícies permeáveis em espaço público	Entrevistas com os voluntários e participantes registo no Diagnóstico societal Observação empírica

5.2 Proposta de Valor e Enquadramento do Projeto com a Estratégia de Desenvolvimento Local da Rede DLBC Lisboa (Anexo A). (máximo de 2500 caracteres) (concorre para o critério de seleção A.1 e C.2)

Descrever a mais valia global do projeto e identificar os contributos do Projeto para a EDL e conseqüente contributo para desenvolvimento das comunidades e dos territórios de intervenção durante e após o projeto.

O objetivo é de devolver dignidade e qualidade de vida a todos os residentes nas áreas de intervenção. O contributo para a capacitação dos residentes para que possam sentir (novamente) que a vida lhes pertence e que o território no qual residem faz parte do ecossistema para o qual toda a comunidade contribui no sentido de consolidar uma nova realidade na qual impera a resiliência e a prosperidade, assente em recursos renováveis e na regeneração do espaço natural e urbano.

Contribuir para a resiliência das comunidades que residem no território de intervenção, sempre com o objetivo de alargar as boas práticas para toda a cidade.

O caráter inovador deste programa permite explorar posicionamentos e soluções que não resultam necessariamente das práticas hoje em dia consideradas expectáveis.

Quatro áreas de desenvolvimento estratégico alimentam transversalmente o campo de desenvolvimento dinamizado das ações:

- No futuro, como iremos passar o nosso tempo?
- No futuro, como iremos
- No futuro, como serão acedidos e distribuídos os recursos endógenos e renováveis?
- No futuro, como iremos todos viver com dignidade?

O projecto irá contribuir para a promoção do mercado local de emprego, pela promoção de ligações e relações inovadoras entre profissionais locais e novas experiências segundo metodologias inovadoras. Estas experiências abrem novas oportunidades no desenvolvimento pessoal e trazem novas capacidades à transformação do território, promovendo também igualdade de oportunidades e mais justiça social. Pretende-se assim quebrar os ciclos de pobreza e estigmas associados a estes territórios, procurando uma reescrever uma nova história social. As oportunidades de autoemprego podem também surgir como resultado das novas redes estabelecidas.

A Integração de residentes locais nos grupos de trabalho e nas atividades permite que estes venham a considerar o seu contributo como relevante no desenvolvimento territorial. Promover equidade.

Todas as atividades têm enfoque na sustentabilidade local e geral. Esbater a fragmentação do espaço metropolitano, criar igualdade de oportunidades e promover o autoemprego resultando em aumentar a coesão social com o envolvimento dos cidadãos.

6. Comunicação

6.1 Comunicação (máximo de 1500 caracteres) (concorre para o critério de seleção A.1)

Descrever os mecanismos de comunicação a utilizar pelo projeto para a informação e divulgação das atividades desenvolvidas e dos resultados

Serão convidadas as associações locais para através das suas as redes locais apresentarem as atividades para as quais os residentes locais se poderão candidatar.

Uma vez que muitas das atividades propostas serão participativas - presenciais ou online - muita da comunicação será pessoal e direta.

Os resultados das atividades serão visitados presencialmente durante algumas das atividades e serão comunicados online, na página na Internet dedicada da Cooperativa Chamar o Futuro.

A estratégia, no caso de nova onda COVID ou outra situação análoga, prevê a possibilidade de se usarem também modelos não presenciais.